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Abstract 
 

 The success of a project is often evaluated on the basis of the cost 
amount the project has spent and the punctuality of completing the project. In 
effect, such aspect as how the project executor is able to  interpret the asset 
user’s interest to do his/her business activities successfully in the project is 
frequently unobserved. This project executor’s interpretation ability can be seen 
from the project design he/she creates to meet his/her customer’s satisfaction, for 
example  comfotable atmosphere and function fulfilment of the project. Therefore, 
to enable an architecture meets the customer up-to-date needs, the 
enhancement of the Value engineering and  innovation  to find the lowest cost, 
easy to implement, and fast method is needed. Monte Carlo Simulation has been 

used for explaining the method.  
 
 

I. Pengantar 
 
 Melaksanakan pembangunan 
gedung dengan kecukupan biaya dan 
ketepatan waktu semata, tidaklah 
cukup.  Dalam pandangan profesional 
sebagai pelaksana proek gedung, 
kebanyakan dari mereka hanya 
berorientasi pada kedua hal di atas.  
Mereka berpendapat bahwa proyek 
akan mengalami kegagalan apabila 
pekerjaan penyelesaiannya 
dilaksanakan tidak tepat waktu atau 
munculnya pembengkakan biaya.  
Akan tetapi, hendaknya perlu  
diperhatikan bahwa kedua hal itu 
hanya merupakan titik awal dari 
suksesnya proyek yang sedang 
dilaksanakan. 
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Permasalahan lebih penting yang 
perlu dicermati adalah bagaimana 
proyek yang dilaksanakan mampu 
menciptakan kondisi yang mendorong 
perkembangan bisnis pemilik aset 
menjadi lebih maju dan berkembang 
tanpa melupakan standar proses 
yang berlaku di negara. 

 
 Oleh karena itu, pemilik aset 
hendaknya berperan aktif dalam 
perencanaan dan konstruksi proyek, 
serta tidak menyerahkan begitu saja 
semua permasalahan kepada pihak 
konsultan.  Melalui pendekatan ini, 
projek gedung yang akan dibangun 
secara dinamis mampu merefleksikan 
misi dan citra perusahaan, serta 
membuat suasana menjadi lebih 
inovatif, dan menciptakan lingkungan 
kerja yang lebih energik.   Untuk itu, 
sebagai pemilik aset diharapkan 
selalu berada bersama dalam tim 
untuk mengikuti proses pelaksanaan 



Inovasi dan Seni pada Value Engineering untuk Pengelolaan Konstruksi 

Jurnal Sosioteknologi Edisi 7 Tahun 5, April 2006                             30 

dan mengartikulasikan visi ke depan 
dalam konsep ruang kerja yang 
diinginkan. Di samping itu, ia dapat 
memberikan motivasi juga harus 
dapat merealisasikan visi yang 
diinginkan.  Dengan kata lain, pemilik 
aset hendaknya turut terlibat dalam 
pembangunan dan bukan sekedar 
sebagai pemilik saja.  

 
Kita dapat memahami bahwa 

tidak banyak orang yang berani 
melakukan pendekatan ini, karena 
hanya beberapa yang memiliki 
pemahaman di bidang konstruksi dan 
desain.  Selain itu, tidak banyak 
pelaku bisnis di bidang ini, karena 
trauma dengan melihat pengusaha 
jenis ini, sekali mengalami kegagalan 
mereka sulit untuk melupakannya.  Di 
sisi lain, banyak perusahaan enggan 
melakukan langkah yang berani agar 
membuahkan inovasi baru untuk 
membuat kinerja dalam 
melaksanakan pekerjaan menjadi 
lebih nyaman.  Kondisi ini 
mengakibatkan hanya segelintir dari 
pemilik aset yang berperan dalam 
projek pembangunan gedung.  
Implikasinya, pemilik aset hanya 
menjadi konsumen pasif dan mereka 
telah melakukan suatu kekeliruan 
terutama apabila dihadap-kan pada 
pengelolaan aset yang mempunyai 
value engineering tinggi khususnya 
dalam penerapan metode 
pelaksanaan konstruksi.  Dengan 
demikian, pemilik aset akan 
kehilangan dua peluang yang sangat 
berharga, yaitu secara eksternal, 
mereka kehilangan kesempatan 
mempublikasikan pada masyarakat 
tentang usaha yang dikelola, 
sedangkan secara internal, mereka 
tidak akan mendapatkan inspirasi dari 
usaha itu sendiri.   

 

II. Pentingnya Desain dan Inovasi 
Bernilai Tinggi  

 
Seorang arsitek menuturkan 

tentang pengalamannya setelah 
membangun sebuah gedung di 
kawasan perumahan suatu kota.  
Gedung ini tampak berdiri dengan 
arsitektur yang megah dan indah,  
namun karena lokasinya tidak 
strategis, keindahan arsitektur itu 
sama sekali tidak menunjukkan value 
engineering.  Hal ini disebabkan 

akses untuk menuju ke lokasi tersebut 
harus melewati sebuah gedung 
perbankan yang lebih memiliki 
popularitas di masyarakat.  Akibatnya 
perusahaan yang berarsitektur megah 
ini terkesan tidak menunjukkan 
adanya value engineering. 

 
 Suka atau tak suka, gedung 

yang kita gunakan akan 
merefleksikan identitas bisnis 
sehingga perlu adanya sikap 
konsistensi terhadap hal ini.  Dalam 
korporasi bisnis, penampilan gedung 
harus diserasikan dengan jenis serta 
kegiatan usahanya.  Dalam hal ini, 
kita tidak perlu berpegang pada 
konsep konvensional yaitu bahwa 
desain gedung yang megah, menarik, 
dan elegan akan membangun citra 
perusahaan.  Padahal kondisi yang 
demikian itu justru mengeluarkan 
biaya lebih besar daripada konsep 
desain gedung biasa. 

 
Desain yang megah tidak hanya 

bergantung pada material semata  
Oleh sebab itu, desain dan 
perencanaan awal harus dibuat dan 
dicermati kesesuaiannya dengan visi 
perusahaan. Visi yang dimiliki 
perusahaan berfungsi sebagai filter 
untuk menyeleksi desainer dalam 
membuat rancang bangun gedung.  
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Visi tersebut muncul di luar inti value 
engineering.  Sebagai contoh, apabila 
bisnis kita di bidang advertising,  
desain gedung harus mampu 
mengakomodasikan berbagai 
kegiatan yang mendukung pekerjaan 
itu, misalnya menciptakan lingkungan 
kerja yang dinamis dan dapat 
merefleksikan peruntukan ruangan 
perusahaan dengan sempurna.  
Desain gedung dengan rancangan 
banyak penyekatan tidak akan 
mengekspresikan transparansi 
terhadap inti peruntukannya.  Konsep 
desain yang diajukan oleh para 
desainer dalam rangka membangun 
gedung ini hendaknya merupakan 
kombinasi dari visi perusahaan.   

 
Setiap projek baru, akan 

memberikan peluang untuk mengkaji 
ulang teknologi yang dapat 
menciptakan lingkungan kerja lebih 
nyaman [1].  Apabila hal ini diabaikan 
maka kita tidak akan dapat 
mengetahui nilai investasi secara 
keseluruhan.  Walaupun arsitek dan 
kontraktor berperan dominan, namun 
sebagai pemilik aset, kita harus 
menguasai kepemimpinan 
(leadership) dalam menghadapi 
keengganan para pelaksana 
konstruksi terhadap perubahan dan 
perkembangan arsitektur. Dengan 
demikian, sebagai pemilik gedung, 
kita senantiasa perlu mendorong 
inovasi menjadi transparan dan 
realistis.  Kita tidak perlu cemas 
apabila memiliki sebuah konsepsi 
besar, misalnya gedung dengan 
ruangan lobby yang terbuka 

menjulang tinggi dan membutuhkan 
penyinaran lampu sangat besar yang 
harus dipesan langsung dari pabrik, 
dengan maksud agar dapat 
membuahkan kenyamanan 
lingkungan kerja lebih sempurna.   

III. Seni dalam Value Engineering  

 
Secara umum Value Engineering 

adalah kegiatan yang menyangkut 
usaha untuk mengoptimalkan kualitas 
ataupun kuantitas material yang 
digunakan dalam kegiatan projek 
konstruksi.  Dengan kata lain, value 
engineering adalah suatu upaya agar 

projek pembangunan gedung dapat 
diselesaikan dengan metode yang 
paling murah, mudah 
pelaksanaannya, dan cepat 
waktunya. Untuk mencapai  value 
engineering yang baik dan 
memuaskan, hendaknya jangan 
terpengaruh hanya pada elemen atau 
perlengkapan yang besar dan 
mewah, namun yang dapat 
merefleksikan filosofi dan desain 
secara fisik sebagai peralatan yang 
penting sesuai dengan misi kegiatan 
usahanya.   

 
Untuk merealisasikan value 

engineering, kita akan menghadapi 
tantangan berat karena biasanya 
proyek pembangunan itu telah 
dirancang dan diperhitungkan 
perkiraan biaya pembangunannya 
secara matang.  Akan tetapi, untuk 
merealisasikan value engineering,  
pemilik aset memerlukan minimal 
enam langkah yang dapat 
dilakukan[2], yaitu (1) melibatkan 
semua pihak terkait; (2) memonitor 
penggunaan uang; (3) perencanaan 
yang baik; (4) menghindari spekulasi; 
(5) mengintegrasi detail sistem; (6) 
Timbulnya harga baru. 

 
Melibatkan Semua Pihak.  

Dalam pembangunan sebuah proyek, 
pemilik aset harus menjalin kerja 
sama dengan pihak terkait lainnya 
sehingga dapat menekan biaya dan 
memenuhi sasaran estetika.  Agar 
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diperoleh efisiensi, baik biaya maupun 
material, harus dibentuk tim yang 
terdiri atas para ahli yang berkaitan 
dengan proyek pembangunan 
gedung.   

 
Memonitor Penggunaan Uang. 

Memonitor penggunaan uang 
merupakan sebuah permasalahan 
yang elementer dan sangat penting,  
misalnya pengurangan kuantitas 
penggunaan material, sudah pasti 
akan mengurangi biaya, dan 
perubahan ini sepintas tidak tampak 
dengan jelas pada awalnya namun 
menjadi besar pada rincian akhirnya.  
Sebagai pemilik aset, kita 
berkewajiban mendesak kontraktor 
dan menanyakan RAB (Rencana 
Anggaran Bangunan) yang memuat 
perkiraan biaya yang besar dan 
menyarankan untuk mencari material 
dan metode alternatif yang lebih 
mudah dan murah tanpa 
menghilangkan kualitas bangunan.   

 
Sebagai contoh, penggunaan 

baut pada sambungan akan lebih 
murah dibanding pengelasan.  Contoh 
lainnya adalah mendesak engineer 
yang mendesain ruangan langit-langit 
sedemikian rupa sehingga tidak 
terlalu besar untuk pemasangan pipa-
pipa dan saluran kabel listrik.  Satu 
hal yang dapat dicatat bahwa dalam 
ilmu arsitektur, falsafah dan perincian 
pelaksanaan pembangunan gedung 
sangat erat hubungannya dengan 
integritas dan kesatuan desain 
sehingga pemilik aset harus 
memastikan dan menjamin realisasi-
nya.  

 
Perencanaan yang Baik.  Studi 

value engineering tidak boleh 

dilaksanakan terburu-buru namun 
harus mengikuti urutan jadwal terlebih 

dalam menangani proyek yang besar 
dan kompleks. Peninjauan jadual 
akan dilakukan secara sistematis dan 
disertai redesain hal-hal yang 
mungkin diperlukan sebelum proyek 
dilaksanakan sehingga biaya yang 
dikeluarkan tetap sesuai dengan 
alokasi anggaran yang telah 
ditentukan.   

 
Hindarkan Spekulasi. Pemilik 

aset hendaknya selalu mengingatkan 
kepada kontraktor dan konsultan 
bahwa harga yang diajukan dalam 
proses pembangunan dijabarkan 
secara rinci dan jelas di dalam 
pengajuan perencanaannya.  
Membuat perkiraan merupakan ilmu 
noneksakta dan sangat riskan yang 
dapat berpengaruh terhadap 
pengurangan peralatan khusus pada 
bangunan gedung karena estimasi 
yang terlalu dini.   Apabila dihadapkan 
pada pilihan yang sulit, kita dapat 
meminta arsitek untuk membuat 
daftar peralatan gedung yang sesuai 
dengan ketersediaan atau kecukupan 
dana.  Kita harus memberikan 
prioritas realisasi penyelesaian 
menurut daftar, dan yang lebih 
penting lagi adalah rincian jadual 
waktu pengerjaan, umpamanya 
diawali dengan penyelesaian atap, 
kemudian dilanjutkan dengan 
pengerjaan lantai kamar mandi yang 
dijadualkan setelah selesai pekerjaan 
atap.  Kita harus menjalin kerja sama 
dengan kontraktor untuk membuat 
alternatif pilihan harga material dan 
membuat keputusan yang tidak 
mengikat terhadap sub kontrak. 

 
Mengintegrasikan Sistem 

Terinci.  Kita harus banyak bertanya 
kepada arsitek tentang pengintegrasi-
an sistem yang digunakan, misalnya 
desain sistem penerangan (Lighting 
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Design), mengapa sistem penerangan 

gedung tidak dibuat fleksibel dengan 
menyesuaikan dan memanfaatkan 
sinar matahari yang masuk ke lantai 
hingga jendela langit-langit.  
Terciptanya integrasi sistem secara 
rinci yang berterkaitan dengan 
penerangan yang dinamis akan 
memungkinkan tiap departemen 
secara otomatis menyesuaikan 
kebutuhan penerangan yang 
memanfaatkan sinar matahari. Hal itu  
tentunya dapat menekan biaya lebih 
rendah dengan tanpa mengurangi 
lingkungan kerja yang nyaman bagi 
karyawan. 

 
Contoh lainnya, adalah 

mengalirkan sirkulasi udara dari lantai 
bawah. Kita memahami betapa 
kotornya sirkulasi udara di gedung 
perkantoran terutama di perkotaan. 
Untuk mengatasi fenomena ini kita 
dapat memanfaatkan teknologi baru, 
yaitu dengan mengalirkan udara dari 
bawah lantai ke atas dan bukan 
menekan udara dari langit-langit ke 
bawah.  Dengan sistem ini, bukan 
saja menghasilkan udara yang bersih 
dan sejuk, namun juga mengurangi 
penggunaan energi.  Pada sistem 
pendingin konvensional, kita dapat 
melihat dua ventilasi pada langit-
langit, satu ventilasi berfungsi 
menghembuskan udara segar yang 
masuk ke ruangan dan ventilasi 
lainnya menghisap udara pengap 
keluar.  Sistem semacam ini tidak 
efisien, karena untuk mendinginkan 
ruangan, udara segar dan sejuk harus 
menembus udara panas yang pengap 
pada langit-langit dan udara segar 
dihembuskan dengan tekanan cukup 
tinggi sehingga sirkulasi udara dalam 
ruangan tidak sama rata.  Selain itu, 
sebagian udara sejuk akan 
bersirkulasi pada langit-langit yang 

mengakibatkan sistem pendingin ini  
tidak efisien dan kurang memberikan 
kenyamanan. 

 
Sistem pendingin yang lebih baik 

adalah dengan menghembuskan 
udara sejuk melalui ruang bawah 
lantai dan sistem ini semakin banyak 
digunakan oleh kalangan bisnis untuk 
memberikan fleksibilitas keperluan 
pemasangan sistem saluran listrik di 
masa mendatang.  Dalam sistem ini, 
udara sejuk dengan sendirinya 
berada di tempat yang lebih rendah di 
dalam ruangan dan apabila 
membentur benda-benda panas 
seperti orang atau komputer, udara 
panas akan naik dan keluar melalui 
ventilasi pada langit-langit.  Oleh 
karena sistem ini tidak memaksa 
secara fisika maka udara yang masuk 
dapat didinginkan pada suhu moderat 
25oC dan dialirkan masuk dengan 
tekanan rendah melalui ventilasi lantai 
yang dapat disesuaikan dan dipasang 
di setiap tempat kerja. Untuk 
mendapatkan udara yang lebih sejuk 
dan segar maka dipasanglah sensor 
karbondioksida yang menyalurkan 
udara balik secara otomatis sehingga 
meningkatkan kuantitas udara segar.  
Metode ini tidak banyak 
mengkonsumsi energi karena 
menggunakan sistem pendingin yang 
relatif kecil. 

 
Timbulnya harga baru.  Setiap 

perubahan atas perencanaan awal 
memiliki konsekuensi terhadap 
timbulnya harga baru.  Perhitungan 
untuk material baru yang dikeluarkan 
dapat kita ketahui sangat mudah, 
yaitu  

 

 
  Desain baru + perkiraan pertambahan  
  nilai = harga premium.   
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Adanya perhitungan ini 
disebabkan oleh kurang pemahaman 
secara pasti bagi kontraktor terhadap 
konsep desain baru tersebut.  Para 
kontraktor menempuh jalan aman 
dalam penawarannya sehingga dapat 
menutup timbulnya biaya-biaya tak 
terduga.  Dalam kondisi semacam ini, 
apabila kita menggunakan 
perhitungan sesuai dengan metode 
harga premium di atas akan 
mengakibatkan krisis keuangan 
sehingga akan lebih baik apabila 
pihak pemilik aset memutuskan untuk 
mencoba melakukan pembelian 
secara langsung. Dengan begitu kita 
dapat memperoleh desain yang tepat 
sekaligus mendapatkan kepastian 
harga, dan terhindar dari mahalnya 
harga yang berpatokan pada estimasi 
semata. 

 
Dari keseluruhan uraian 

tersebut di atas menunjukkan bahwa 
inovasi ibarat sebuah tim dalam 
pertandingan olah raga.   Hal yang 
lebih mengemuka dan perlu menjadi 
perhatian adalah bahwa pemilik aset 
hendaknya selalu melekat dan terlibat 
langsung dalam tim yang dibentuk 
dengan anggota yang terdiri dari 
arsitek, engineer, kontraktor, 
perwakilan pemilik aset, dan 
pengembang yang kreatif serta 
memiliki kecakapan tentang 
konstruksi secara komprehensif. 
 
 Semua pihak yang terlibat 
hendaknya melakukan pengkajian 
ulang pada perencanaannya dan 
terjun ke lapangan untuk mencari 
elemen yang tidak berjalan sesuai 
dengan yang diharapkan.  Dalam 
memilih anggota tim, hendaknya tidak 
hanya terpaku pada orang-orang 
ekskutif semata, namun kita juga 
perlu mewawancarai orang yang  

langsung membuat laporan kepada 
arsitek.  Metode ini memang nampak 
sulit untuk dilaksanakan karena 
adanya tekanan-tekanan sehingga 
dapat memperlambat berjalannya 
proyek.  di sisi lain kita dapat terhindar 
dari penunjukkan orang yang tidak 
tepat di bidang pekerjaannya. 

 
Akhirnya, perlu dicatat bahwa 

pengerjaan proyek semacam ini 
mampu menjamin bahwa value 
engineering dapat diterjemahkan 

dalam sebuah struktur yang 
terencana dan inovatif dan pada 
gilirannya mampu menciptakan 
tempat kerja yang produktif bagi 
keberhasilan perusahaan dalam 
menjalankan usaha bisnisnya.  
 
 
IV. Penerapan Value Engineering 

dalam Metode Pelaksanaan 
  

 Dilandasi pada esensi tata nilai 
yang tersirat dari filosofi seni dalam 
Value Engineering maka dalam 
penerapannya tata nilai tersebut 
dituangkan khususnya pada 
penetapan metoda pelaksanaan 
dengan 3 unsur sebagai berikut : 
 
- Unsur ke-1 adalah pembiayaan,  

targetnya adalah biaya teroptimal 

- Unsur ke-2 adalah ketersediaan 
bahan, sarana dan pelaksana,  
targetnya adalah cara dan jadwal 
pengerjaan yang mudah terlaksana 

- Unsur ke-3 adalah kecepatan 
kerja, targetnya adalah waktu 
pelaksanaan yang cepat dan tepat 
sesuai rancangan bisnis 
infrastruktur yang dibuat. 

  
 Dalam penerapan ini hubungan 
antara pemilih dan pelaksana perlu 
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Sponsor Ide 

Penyandang Dana 

Penjamin 

Perbankan 

Pelaksana  

Proyek Fisik 

 
Asuransi 

dikembangkan, khususnya untuk 
mengeliminasi risiko yang terkait 
dengan dana, kesempatan dan 
adanya 1 pihak tertentu yang harus 
menanggung kerugian. Pengembang-
an ini menciptakan mekanisme baru 
dalam pengelolaan proyek yang 
dimulai dengan sponsor proyek [3], 
dimana sponsor ini mulai membuka 
peluang investasi dan 
menawarkannya pada suatu pemilik 
modal yang berjanji akan membeli 

produk hasil proyek bila telah selesai 
baik parsial maupun total. 
 
 Janji ini dapat dijual oleh sponsor 
untuk mengajak perusahaan 
pelaksana pembangunan untuk 
bersedia mencari dahulu dana 
pinjaman untuk pembangunan proyek 
tanpa melupakan aspek manajemen 
risiko baik dalam hal asuransi dan 
perbankan. Secara diagramatis 
hubungan ini dapat dicermati seperti 
gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 1. Skema Sponsor Ide [3] 
  

  
Dalam skema tersebut, karena 
melibatkan banyak pihak maka perlu 
juga diterapkan prinsip-prinsip 
manajemen risiko melalui manajemen 
projek yang sistematis dengan 
standar baku untuk menghasilkan 
mekanisme kerja yang terdiri atas 3 
unsur, yaitu 
 
- Adanya proses yang baku dan 

terjadwal, mulai proses inisiasi ide, 
perancangan makro-meso-mikro, 
bechmarking, implementasi dan 

pengakhiran. 

- Adanya subpengelolaan unsur 
perencanaan strategis, khususnya 

aspek pembatasan lingkup, mutu, 
SDM, informasi, dan procurement. 

- Adanya landasan ilmiah dari setiap 
tindakan teknis seperti olahan 
statistik, critical pada analisis dan 
lainnya. 

 
 Ketiga unsur tersebut yang akan 
merefleksikan seni dalam Value 
Engineering menjadi Karakter Produk 
Proyek.   
 
 Sebelum membangun sistem 
analisis Value Engineering perlu juga 
dipahami teknik terkini dari 
manajemen proyek, yaitu Critical 
Chain yang ditujukan untuk mengenal 
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kapasitas maksimum dari sumber 
daya yang diperlukan. Pengetahuan  
ini penting dipahami untuk 
menentukan laju pelaksanaan 
pekerjaan, namun penajaman 
kapasitas maksimum ini dapat 
dikendalikan dengan prinsip-prinsip  
Theory of Constraint yang justru 
memanfaatkan suatu kondisi 
kapasitas maksimum dengan 
memecah menjadi kegiatan pararel 
atau seri agar batas atas kapasitas 
maksimum dapat digeser lebih atas 
agar kendali yang ada dapat 
tereliminasi dari kemungkinan 
kegagalan proyek. 

 Penerapan ini ditujukan untuk 
optimalisasi 2 unsur utama dalam 
Value Engineering, yaitu dana dan 
waktu dengan menggunakan simulasi 
metode Monte Carlo [4], karena 
metode ini lebih pragmatis dalam 
menyikapi bahwa ketersediaan dana 
dan waktu adalah sesuatu paremeter 
dengan derajat kepastian yang 
rendah [5]. 
 
 Adapun langkah-langkah 
penerapan dijelaskan dalam diagram 
sebagai berikut : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2. Proses Simulasi [6] 
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V. Kesimpulan 

  
Kesimpulan dari tulisan ini adalah 

bahwa dalam melakukan kegiatan 
bisnis pengelolaan pembangunan 
proyek gedung terdapat beberapa isu 
penting, yaitu 

 

 Faktor ketepatan waktu dan biaya 
yang murah bukanlah hanya 
merupakan aspek yang 
menentukan keberhasilan dalam 
pelaksanaan pembangunan proyek 
melainkan terdapat faktor lain, 
yaitu kondisi yang mendorong 
keberhasilan usaha bagi pengguna 
aset. 

 Desain yang megah dan biaya 
yang besar, tidak selalu menjadi 
jaminan kesuksesan pelaksanaan 
proyek. 

 Diperlukan inovasi dan arsitektur 
yang memiliki Value Engineering 
yang dapat merefleksikan tuntutan 
kepuasan pelanggan. 

 Pemilik aset hendaknya selalu 
mendampingi dan terlibat langsung 
dalam setiap proses pelaksanaan 
pembangunan proyek. 
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