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Resumen. Propósito: el uso de animales para investigaciones biomédicas y producción de 
reactivos, requiere del cumplimiento de estrictas normas internacionales estandarizadas, 
para garantizar resultados experimentales confiables, reproducibles y comparables. El bio-
terio de producción del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR) presentaba 
fallas en su infraestructura, con equipos que habían superado su tiempo de vida útil, cuyo 
mantenimiento deficiente y ausencia de reposición, resultaban en mayor concentración 
de amoníaco, incremento de la humedad relativa por encima del 70 % y malos olores con-
comitantes. Temas: en 2016 se decidió la ejecución de un Plan de Desarrollo de la Planta 
Física de 1200 m2, con la finalidad de adecuar sus instalaciones mejorar las condiciones 
sanitarias y optimizar los procesos y flujos a efecto de para garantizar la calidad, cantidad 
y el manejo adecuado de los animales empleados como sustratos biológicos. Desarrollo: a 
partir del estudio y evaluación de posibles alternativas, la edificación fue modificada en su 
infraestructura, acabados, redistribución de servicios, incorporación de equipos de tecno-
logía de punta, y sistemas de ventilación y bioseguridad, en cumplimiento de las Normas 
COVENIN e ISO 9001:2015. Conclusiones: la infraestructura y barreras sanitarias que fueron 
creadas o modificadas, permiten el flujo unidireccional para el ingreso en áreas limpias y la 
separación efectiva de estos espacios, con el área de lavado, garantizando mayor seguridad 
en el núcleo de fundación, de acuerdo con las normas internacionales para la producción 
de animales de laboratorio. Así, el bioterio pasó de la clasificación microbiológica de Ani-
males Convencionales a la condición de Animales Convencionales controlados con Barre-
ras Sanitarias.

Palabras clave: animales de laboratorio, bioterio, planta física, remodelación.
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Modernization Of The Production Biotery Of The 
Instituto Nacional De Higiene “Rafael Rangel (inhrr)
Abstract.  Introduction: Animal use in biomedical investigations and in reactive production 
requires that these are kept under standardized conditions, following strict international 
regulations, guarantying: reliable, reproducible and comparable results. THE INHRR Labo-
ratory animal center, had faults in its infrastructure, equipment that had ended their useful 
life, with a deficient maintenance and faulty reposition that caused high levels of ammo-
nium producing bad odor, worsen by the level of humidity surpassing 70 %. Theme: In 2016 
it was decided to execute a plan for its remodeling: “Plan de Desarrollo de la Planta Física” 
of 1200 m2, with the purpose of adapt the installations to optimal conditions, improve the 
sanitary conditions, and optimize the process and flows guarantying the quality,  quantity 
and management of the animals used as biological substrates. Development: From the study 
and evaluation of possible alternatives the edification was modified in its infrastructure, 
terminations, service redistribution, incorporation of new cutting-edge equipment such as 
ventilation systems, and biosecurity, meeting COVENIN and ISO 9001:2015 standards. Con-
clusions: The infrastructure and the sanitary barriers which were created or modified allow 
a unidirectional flow for the access of clean areas and the separation of this areas with the 
cleaning room in this way guarantying more security in the nucleus of the foundation, in 
accordance with international norms for the production of laboratory animals. In this way 
the Laboratory Animal Center changed from a classification of microbiologic conventional 
animals, to: Convectional Controlled by Sanitary Barriers.

Key words: Laboratory animals, bioterium, physical plant, remodeling.

Modernização do biotério de produção do Instituto 
Nacional de Higiene “Rafael Rangel”
Resumo. Propósito: o uso de animais para investigações biomédicas e produção de reativos, 
requer o cumprimento de estritas normas internacionais padronizadas, para garantir resul-
tados experimentais confiáveis, reprodutíveis e comparáveis. O biotério de produção do 
Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR) apresentava falhas em sua infraes-
trutura, com equipamentos que haviam superado seu tempo de vida útil, cuja manutenção 
deficiente e ausência de reposição resultavam em maior concentração de amoníaco, incre-
mento da umidade relativa superior a 70 % e maus odores concomitantes. Temas: em 2016, 
decidiu-se a execução de um Plano de Desenvolvimento da Planta Física de 1200 m2, com a 
finalidade de adequar suas instalações, melhorar as condições sanitárias e otimizar os pro-
cessos e fluxos com o objetivo de garantir a qualidade, a quantidade e o manejo adequado 
dos animais empregados como substratos biológicos. Desenvolvimento: a partir do estudo 
e avaliação de possíveis alternativas, a edificação foi modificada em sua infraestrutura, 
acabamentos, redistribuição de serviços, incorporação de equipamentos de tecnologia de 
ponta, e sistemas de ventilação e biossegurança, em cumprimento das Normas COVENIN 
e ISO 9001:2015. Conclusões: a infraestrutura e barreiras sanitárias que foram criadas ou 
modificadas permitem o fluxo unidirecional para a entrada em áreas limpas e a separação 
efetiva desses espaços, com a área de lavagem, o que garante maior segurança no núcleo de 
fundação, de acordo com as normas internacionais para a produção de animais de labora-
tório. Assim, o biotério passou da classificação microbiológica de Animais Convencionais 
à condição de Animais Convencionais controlados com Barreiras Sanitárias.

Palavras-chave: animais de laboratório, biotério, planta física, remodelação.
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Propósito
Los estudios e investigaciones biomédicas, lo 
mismo que la producción de reactivos biológicos 
en general, requiere que los animales utilizados 
provengan de instalaciones apropiadas para garan-
tizar la seguridad en los resultados esperados. Así, 
un bioterio debe contar con instalaciones adecua-
das para albergar animales de laboratorio con el 
objeto de garantizar biomodelos experimentales 
de calidad para la obtención de resultados confia-
bles, reproducibles y comparables, en las pruebas 
de diagnóstico, investigación y control de calidad 
de biológicos en las que se requiere su uso. Esto 
incluye las buenas condiciones para la limpieza e 
higienización, el monitoreo regular del ambiente y 
del personal, así como el control microbiológico y 
genético de los animales, además del lecho y de los 
alimentos incluyendo su análisis bromatológico. Es 
necesario disponer de áreas separadas, bien deli-
mitadas por las barreras sanitarias y por los pro-
cedimientos, de manera que disminuya o evite la 
contaminación cruzada microbiana o genética y 
que faciliten el aislamiento de cualquier área en 
caso de accidente, posible corto circuito o preven-
ción de incendio. 

Desde la creación del INHRR en el año 1938, 
su bioterio ha sido parte importante en el historial 
del Instituto y sus logros científicos y tecnológicos. 
Así, el espacio conocido como “la vieja becerrera”, 
donde se producía la materia prima para la elabo-
ración de vacuna antivariólica, fue acondicionado 
en 1989 para la producción de ratones lactantes uti-
lizados para la obtención de la vacuna antirrábica 
“Fuenzalida Palacio”, iniciándose la producción 
tecnificada con el manejo operativo y sistemático 
de los núcleos reproductores. 

En 1994 la instalación fue modificada para 
adaptarla al modelo unidireccional, con el objetivo 
de lograr el flujo en una sola dirección del perso-
nal, equipos e insumos, de modo de evitar la con-
taminación cruzada. En consecuencia, el bioterio 
se transformó en un centro de producción conven-
cional mediante la combinación de instalaciones 
físicas, equipamiento y procedimientos operacio-
nales, con separación efectiva de las zonas limpias 
de las zonas de servicio o menos limpias, disminu-
yendo la probabilidad que organismos patógenos 

entren en contacto con los animales. Por ello, el 
Instituto se pudo abastecer de ratones de condición 
convencional, calificación definida según las nor-
mas internacionales para la producción y manteni-
miento de los animales de laboratorio [1].

No obstante, el bioterio operaba con equipos 
obsoletos, cuya vida útil había sido largamente supe-
rada y sin reposición alguna, presentaban, además, 
fallas en su estructura física. Tal situación condujo 
al desarrollo de un plan de acción para mejorar las 
condiciones sanitarias y de la infraestructura del 
bioterio. El sistema en tales condiciones y con defi-
ciencia en la ventilación efectiva resultaba en la 
fuerte concentración de amoníaco procedente de 
las excretas de los animales. Al fuerte olor se agre-
gaba la elevada humedad relativa, mayor al 70 %, 
lo que aumentaba el riesgo de afecciones respirato-
rias en los animales y más aún al personal que tra-
bajaba en el área.

Este bioterio produce la mayor cantidad de 
animales de laboratorio en Venezuela, debido a los 
objetivos institucionales; mientras que otros bio-
terios producen mayor variedad de cepas, aunque 
en menor número, para atender la demanda espe-
cífica de sus usuarios. Sin embargo, al igual que las 
otras instituciones nacionales similares, no puede 
certificar su calidad como animales libres de agen-
tes patógenos específicos. Dicha condición produce 
interferencias en las respuestas inmunológicas, 
como se ha demostrado en numerosos estudios y 
puede ser fuente de diversas enfermedades, entre 
ellas algunas zoonosis, por lo cual estos animales 
son poco confiables, cuyo uso, ha obligado, a veces, 
a la repetición de numerosos ensayos con los consi-
guientes perjuicios y costos [2].

El INHRR es el Centro Nacional de Referencia 
para el control de biológicos, lo mismo que el regis-
tro y control de medicamentos y cosméticos de uso 
humano; de diagnóstico de enfermedades infecto-
contagiosas y de vigilancia epidemiológica. Para 
este propósito produce modelos animales y pro-
cesa sangre y hemoderivados para enriqueci-
miento de medios de cultivo, que son utilizados 
por las unidades técnicas de la institución. No solo 
el bioterio produce sustratos biológicos para cubrir 
las demandas institucionales, sino que también 
atiende las demandas de otras instituciones públi-
cas y privadas.



4 Spei Domus / Volumen 13, Número 26-27 / enero-diciembre 2017Artículos de investigación

Temas, características de la 
intervención
Para la ejecución de este proyecto se desarrollaron 
y analizaron dos propuestas para la remodelación 
del edificio central de la División de Bioterio, una 
edificación de 1.200 m2, con la intención de mejo-
rar las condiciones de alojamiento y de la calidad 
sanitaria de los ratones, hasta tanto se constru-
yera el nuevo Centro Nacional de Producción de 
Animales de Laboratorio.

La remodelación del bioterio se basó en el uso 
de soluciones tecnológicas para garantizar la cali-
dad, cantidad y manejo requerido para la produc-
ción de ratones necesarios para la elaboración de 
kits de diagnóstico para las pruebas biológicas en 
farmacodinamia, diagnóstico viral, control de bio-
lógicos y medicamentos, en conjunto con el desa-
rrollo de diversos proyectos de investigación que 
asegurarán  la producción de modelos animales de 
alta calidad, mejorando el bienestar animal.

En la primera fase se elaboró el Plan de 
Desarrollo de la Planta Física, basado en el cono-
cimiento de las necesidades determinadas por 
diferentes estudios realizados para optimizar los 
procesos y mejorar los flujos en general. En la 
memoria descriptiva del proyecto se estableció el 
orden y prioridad de las obras en forma progresiva 
para la modernización de la infraestructura de la 
planta física: obra nueva en la edificación, remode-
laciones, ampliaciones y obras de mantenimiento 
preventivo y correctivo de diferentes áreas.

Para el diseño y ejecución del proyecto se 
adoptaron, en su extensión y en conjunto, las nor-
mativas COVENIN [03] y las regulaciones referidas 
de manera directa e indirecta a las instalaciones del 
bioterio [4] y [5].

El equipo técnico del bioterio, en conjunto 
con las gerencias de apoyo, presentó una propuesta 
integral de remodelación del edificio central de la 
División de Bioterio, con el propósito de mejorar las 
condiciones de alojamiento y de la calidad sanita-
ria de los ratones.  

En el marco de los lineamientos para mejorar 
la calidad de los animales de laboratorio producidos 
en el bioterio con el fin de cumplir con las normati-
vas, se ejecutó la remodelación de la infraestructura 
acabados y distribución de servicios, incorporación 
de equipos con tecnologías avanzadas, sistemas de 
ventilación y de bioseguridad para la contención, 

manipulación y saneamiento para del nuevo pie de 
cría. Un propósito de este ejercicio era obtener la 
clasificación microbiológica: “Convencionales con-
trolados con barreras sanitarias”, para atender las 
demandas de especie, cepa, edad, peso, cantidad de 
todos los usuarios.

A partir del análisis integral de las propues-
tas sus alternativas, ventajas y desventajas, el 
equipo decidió adoptar la alternativa del proyecto 
de mayor alcance (propuesta 2), para la modifica-
ción de la infraestructura como para la dotación 
de equipos con tecnología de punta, para la incor-
poración de nuevos procedimientos.  Así se deci-
dió hacer la intervención que se describe enseguida. 

Al iniciar el análisis, se consideraron dos pro-
puestas alternativas:

Propuesta n.° 1

La creación de dos áreas de lavado: a) destinada 
al lavado y desinfección incluyendo los tanques 
de prelavado y lavado y, b) área de esterilización 
donde se encuentra el autoclave de una puerta, 
como parte del equipo disponible. 

Reubicación de las oficinas de la División de 
Bioterio en un galpón anexo, a efecto de ganar espa-
cio en el área de lavado (a).

Construcción de una cabina, ubicada entre el 
área de esterilización (b) y el cuarto o sala de pre-
paración de materiales, que permitirá el paso del 
lecho sanitario y el alimento concentrado, ambos 
esterilizados, a través de la pared que separa el área 
del autoclave y la zona de lavado de los equipos 
convencionales.

Establecimiento del sistema de esclusa de 
doble puerta, ubicado en el extremo del pasillo de 
servicio, para dejar el material sucio procedente de 
los cuartos de animales. En este punto, el perso-
nal de lavado puede retirar dicho material para su 
procesamiento, sin necesidad de transitar por las 
áreas limpias. Tanto en la planta baja como el pri-
mer piso, se incluirá el sistema de esclusas.

Modificación del espacio para el ingreso del 
personal, de manera que no coincidan en las mis-
mas áreas las personas que trabajan en los cuartos 
de los animales y áreas limpias con el personal del 
área de lavado y esterilización. 

Colocación de una pared y una puerta en el pa- 
sillo común, para lograr la separación física del área 
limpia y el área sucia, en el primer piso del edificio.
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Adquisición de tres (3), estantes con el sis-
tema IVC (Individually Ventilation Cages), cada 
uno de 120 cajas o jaulas, para el mantenimiento 
del pie de cría en el núcleo de fundación, núcleo 
de expansión y núcleo de reemplazo de reproduc-
tores. Este último utilizado para el mantenimiento 
de las crías durante las primeras tres semanas, des-
pués del destete.

Se prevé adquirir otros nueve (9) estantes IVC, 
de ser necesario, para completar el equipamiento 
de contención suficiente para mantener 5000 hem-
bras de reemplazo de los tres núcleos de produc-
ción. Cada núcleo demanda hasta 600 hembras de 
reemplazo por semana, para la producción de lac-
tantes y animales de 11-14 gramos de peso vivo.

Igualmente, se requiere la adquisición de una 
cabina móvil para los cambios de lecho, colocación 
de alimento y manipulación de los animales, bajo 
el ambiente de flujo laminar del módulo de cambio.

Para las crías lactantes, y de acuerdo con la 
densidad recomendada, se requiere la adquisición 
de estantes, jaulas y tapas convencionales, los cua-
les estarán ubicados en las salas destinadas para  
tal fin.

Ventajas de la propuesta n.° 1

Esta propuesta demanda cambios mínimos en la 
infraestructura sin generar altas inversiones para 
la modificación del edificio.

Se puede prescindir de reubicar el autoclave, 
cuyo traslado, para ganar espacio en el área de 
lavado, tiene un costo, y al evitarse, se logra un aho-
rro de presupuesto.

Esta alternativa produce una mínima inter-
ferencia en el proceso de producción, permitiendo 
trabajar en forma continua durante la ejecución de 
las modificaciones, a excepción de un periodo de 2 
a 3 semanas críticas, por las intervenciones obliga-
das en el área de lavado.

Otra posible ventaja es que no requiere de la 
construcción de nuevos sanitarios en el galpón 
anexo, lugar donde quedarían las nuevas oficinas 
administrativas.

Desventajas de la propuesta n.° 1

El material esterilizado por el autoclave de una 
sola puerta debe transitar, inevitablemente, por 
una parte del sector del área de lavado, antes de ser 
pasado por el pass trough, hacia el cuarto o sala de 

preparación del material. Por ello, se requiere del 
empaque con tres revestimientos de papel kraft, 
para evitar la contaminación posterior de todos los 
insumos esterilizados.  

Similarmente, las jaulas, tapas, bebederos y 
tetinas que se utilizan en las cajas IVC, coinciden 
en el mismo lugar de preparación de materiales, 
con las jaulas convencionales en proceso de desin-
fección. Este tránsito, por el mismo pasillo limpio, 
puede inducir riesgos de infección para los anima-
les mantenidos en los estantes IVC.

Propuesta n.° 2

A diferencia de la anterior, en esta se prevé la sepa-
ración física del bioterio en dos secciones: 1) la 
planta baja destinada a la producción con estan-
tes IVC o microaisladores, con las ventajas de este 
sistema moderno para el aislamiento y protección 
de los animales y consecuente prevención de alér-
genos al personal operario y, 2) la planta alta para 
la producción expandida con estantes y equipos 
convencionales. 

Esta alternativa supone la modificación del 
espacio para el área del ingreso del personal y salas 
de servicios higiénicos específicos para los funcio-
narios que deben trabajar en las zonas protegidas y 
zonas limpias de la planta baja.

De esta manera, se evita que este personal 
coincida con los operarios de las zonas de lavado 
y esterilización y también con el personal que tra-
baja en la parte alta o primer piso, y se establece 
así, uno de los procedimientos operativos recomen-
dados como barrera para la prevención de posibles 
contaminaciones (figura 10).

La separación física se extiende también a 
los servicios, con modificaciones para asegurar la 
separación física de los servicios de la planta baja 
sin conexión con los baños de la planta alta.

Se contempla la reubicación y algunas modifi-
caciones en el área de preparación de los equipos de 
contención y pasillos de servicio (figura 11).

Se propone establecer como barrera principal, 
la adquisición e instalación en la planta baja de un 
autoclave de doble puerta, para la separación efec-
tiva de dos espacios: el primero para el prelavado 
y lavado, en los tanques respectivos y desinfección 
con depósito germicida y el segundo, el área lim-
pia después de pasar por el autoclave, con los equi-
pos y materiales esterilizados para su traslado y uso 
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en la planta baja donde se encontrarán los estantes 
IVC (figura 4).

Para el funcionamiento de esta barrera prin-
cipal también se deberán reubicar los servicios de 
vapor, agua potable y drenaje de aguas servidas, 
todo ello para la instalación del autoclave y los tan-
ques de lavado.

El uso del autoclave de doble puerta permitirá 
la esterilización del lecho sanitario, alimento con-
centrado, jaulas, tapas, tetinas y frascos que se uti-
lizarán en la producción.

El tránsito del alimento y lecho sanitario esté-
riles, desde la zona limpia hacia el área de servicio 
con equipos convencionales, se realizará a través de 
un pass trough específico que se contempla en esta 
propuesta.

Al igual que la propuesta n.° 1, en esta tam-
bién se incluye la adquisición de estantes IVC cada 
uno de 120 cajas, para mantener el pie de cría de 
núcleo de fundación, núcleo de expansión y núcleo 
de reemplazo de reproductores durante las prime-
ras tres semanas después del destete.

Para los cambios de lecho, alimentación y 
manipulación de los animales se requiere la adqui-
sición de una unidad o módulo de trabajo y otra 
unidad para la manipulación adecuada de los dese-
chos (cama sucia, resto de alimento).

Al igual que la anterior propuesta, en esta tam-
bién se considera la conveniencia de adquirir nueve 
(9) estantes adicionales con cajas IVC y los respec-
tivos módulos de control. Cada módulo puede ser-
vir para 4 estantes, debidamente conectados. El 
equipamiento se justifica en la necesidad de man-
tener hasta 5.000 hembras de reemplazo, para los 
tres núcleos de producción. Cada núcleo demanda 
hasta 600 hembras de reemplazo por semana, para 
la producción de lactantes y animales de 11-14 gra-
mos de peso.

En la planta alta (primer piso), se propone la 
localización de los equipos convencionales, para 
la producción de ratones destinados a diferentes 
tipos de controles biológicos que se efectúan en el 
Instituto.

Para la separación física de las áreas limpias de 
las sucias, se propone la construcción de una pared 
y una puerta en el pasillo común.

La localización en la planta baja, de las áreas 
de lavado y desinfección, así como el autoclave de 
doble puerta, obedece a razones de logística, para 
favorecer la operatividad del sistema.

Ventajas de la propuesta n.° 2

En esta propuesta se prioriza la separación de dos 
áreas bien definidas y separadas, donde la produc-
ción de ratones de 11-14 gramos, hasta una canti-
dad de 8.000 ratones/mes, se realizará en ambientes 
controlados, utilizando los estantes IVC (donde 
cada caja o jaula funciona como un microaislador), 
con control ambiental monitorizado, flujo de aire 
filtrado permanente y eliminación del amoníaco 
y aislamiento efectivo del macroambiente, para 
seguridad del personal operario y de los animales.

Mediante esta propuesta, los reemplazos de 
los reproductores destinados a la producción de 
lactantes permanecerán en los estantes IVC hasta 
el día de su apareamiento. Luego, pasarán a las jau-
las convencionales por dos semanas para el apa-
reamiento y tres semanas adicionales separadas de 
los machos, para cumplir el período de gestación. 
Este manejo puede garantizar una mejor condición 
sanitaria de los ratones así producidos.

Adicionalmente, el personal del bioterio se 
entrenará y capacitará en el uso y manejo de los 
equipos de última generación, como parte impor-
tante para garantizar la calidad sanitaria de los 
animales.

Desventajas de la propuesta n.° 2

Entre las posibles desventajas se puede mencionar 
el elevado precio de los nuevos equipos, por lo cual, 
aumentarían los costos de producción.

Como consecuencia de la ejecución de las 
obras e interferencia temporal de la producción, 
será necesaria una nueva planificación en la pro-
ducción de lactantes utilizados en la elaboración de 
la vacuna antirrábica, además de otros retrasos en 
la ejecución de ensayos y productos que requieren 
de ratones.

Desarrollo
A partir del estudio y análisis integral de las pro-
puestas y la respectiva ponderación de las venta-
jas y desventajas, el equipo multidisciplinario que 
intervino decidió adoptar el proyecto de mayor 
alcance (propuesta 2), para la modificación de la 
infraestructura, la adquisición de equipos con tec-
nología de punta y la respectiva incorporación de 
nuevos procedimientos de producción.
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El proyecto de remodelación y modernización 
del bioterio (figura 1) se desarrolló con la interven-
ción conjunta de los profesionales pertenecientes a 
las Plantas de Vacunas (ESPROMED BIO, C.A.), profe-
sionales adscritos a la División de Bioterio, funcio-
narios de las gerencias de Producción, Seguridad, 
Industrial, Ambiente e Higiene, Ocupacional, 
Informática, Administración, Planificación, Ca- 
lidad, Recursos Humanos, Consultaría Jurídica 
y Docencia, y se contó también con la informa-
ción suministrada por los fabricantes de equipos y 
con productores de animales de bioterio de otras 
instituciones.

El proceso se inició con la activación de un 
núcleo de producción e instalación del núcleo 
piloto de ratones, seguido con la reubicación de las 
oficinas de la división en el galpón anexo, a efecto 
de disponer de mayor espacio en el área de lavado, 
según lo señalado en la propuesta.

Para la entrega de los animales desde el área 
limpia, se procedió a construir un pass trough, en 
el pasillo norte. En la misma zona, se instaló un 
equipo de filtración de alta eficiencia, para el acon-
dicionamiento del agua de bebida, destinada al 
consumo de todos los animales. 

Como se mencionó en la propuesta elegida, 
tanto en los pasillos de servicio de la planta baja 
como de la planta alta, se instaló el sistema de esclu-
sas de doble puerta para la colección del material 
de desecho procedente de los cuartos de animales. 
Luego, desde tales puntos, el personal de lavado 
procederá a retirar los materiales, sin transitar por 
las zonas limpias.

En las tomas de aire externo del sistema de 
climatización se colocaron filtros gruesos, con lo 
que se logró una eficiencia de 65 % en los difuso-
res de los cuartos de producción. Esto mejoró en 
ambiente para beneficio del personal operador y de 
los animales.

Las mejoras incluyen el cambio del lecho sani-
tario, puesto que antes de la intervención, se uti-
lizaba la cáscara de arroz con los inconvenientes 
conocidos de poca absorción de la orina y heces, lo 
que resultaba en la producción de amoníaco y las 
enfermedades respiratorias consiguientes.

Por otra parte, la viruta de madera resulta 
inadecuada por su contenido de aserrín que se 
compacta con la orina, reteniendo mucha hume-
dad. Más aún, dependiendo del tipo de madera, su 
contenido de resinas es perjudicial por su acción 
hepato-tóxica, lo que ocasiona alteraciones en la 
respuesta experimental. 

Por lo tanto, se decidió adoptar la tusa de 
maíz granulada como material de lecho de exce-
lentes resultados, sobre la base de experiencias pre-
vias de su uso por parte de la antigua Red Nacional 
de Bioterios, cuya continuidad y disponibilidad se 
espera lograr mediante la nueva Red de Bioterios, 
de mayor alcance. Este lecho, además de poseer 
una alta absorción e inocuidad, no se altera por el 
autoclavado, además de ser de acceso relativamente 
disponible. 

Respecto al alimento para los ratones, su uso 
como insumo adecuado depende de su alto con-
tenido de vitaminas, para compensar la pérdida 
inevitable durante el proceso de esterilización. 
Hasta tanto este alimento no se encuentre en el 
mercado nacional, se realizarán ensayos como el 
calentamiento rápido, para disminuir la posibili-
dad de contaminación que puede ocurrir durante 
su traslado y almacenamiento.

Para reiniciar el nuevo plantel, es imprescin-
dible recurrir a la importación de un nuevo pie de 
cría, procedente de un centro de referencia interna-
cional que garantice la condición de animales libres 
de patógenos específicos (SPF).

Remodelación

Las obras de albañilería, electricidad, instalación de 
equipos, revestimientos, sustitución de materiales, 
acabados, pintura epóxica o esmalte se orientaron 
para lograr cambios significativos en los procesos y 
flujos de producción en las distintas áreas.

La figura 1 muestra la fachada posterior del 
bioterio del Instituto, A: antes de la remodelación 
y, B: después de la modificación.
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En la figura 2, los pasillos antes de los traba-
jos presentaban paredes con baldosas y techo de 
cielo raso (vista A), después de la remoción total 
de la cerámica y su sustitución por friso, cambio 
del techo con dry wall y todo acabado con pintura 
epóxica, el resultado de muestra en la vista B, dere-
cha. Las paredes interiores de toda la edificación 
fueron pintadas con esmalte.

En cumplimiento de las buenas prácticas de 
manufactura recomendadas, se efectuó el aca-
bado sanitario de las instalaciones, con uniones 
en curva de las paredes al piso y al techo, evitán-
dose los ángulos agudos que se pueden convertir 
en zonas de secuestro de suciedad y para facilitar 
la limpieza  [6].

La construcción de las esclusas a final de los 
pasillos de la planta baja, para el ingreso a las zonas 
protegidas, se muestra en la figura 3. Las esclusas de 
doble puerta permiten disminuir el ingreso de con-
taminantes desde el pasillo de servicio a las salas 
donde se colocarán los racks IVC.

Figura 1. Fachada posterior del Bioterio del Instituto 
Nacional de Higiene “Rafael Rangel”. A: antes de la 
remodelación y B: después de la remodelación
Fuente: elaboración propia 

Figura 2. Área de pasillos. A: antes de la remodelación: 
paredes con baldosas y techo tipo cielo raso.   B: después 
de la remodelación, remoción de baldosa, sustitución de 
techo estructuras de dry wall
Fuente: elaboración propia

Figura 3. Esclusa área protegida
Fuente: elaboración propia
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También se incluyó la modificación de los ser-
vicios higiénicos en el área de producción y la cons-
trucción de dos (2) sanitarios adicionales en el área 
de limpieza.

Para las zonas protegidas, convencional y de 
servicio, se diseñó y se construyeron lava mopas 
específicos.

La modificación y acondicionamiento del área 
de entrega de los animales a los usuarios, se encuen-
tra en la figura 5: A antes de la remodelación, y B 
acabado final, después de la remodelación, con los 
sistemas de acceso seguro (SAS).

Remodelación del sistema eléctrico que sirve 
a las diferentes áreas, siguiendo los lineamientos 
establecidos en el Código Eléctrico Nacional [7].

Para la seguridad y protección del perso-
nal, visitantes y los animales, se ha prestado espe-
cial atención al sistema contra incendios, según las 
Normas COVENIN [8, 9, 10 y 11].

Con el objetivo de mitigar todo tipo de ries-
gos e impactos y en previsión de cualquier evento 
humano, técnico o biológico que ponga en riesgo al 
personal y animales, se ha adoptado el sistema de 
auto enclavamiento de puertas y pass trough, inclu-
yendo el sistema de desenclavamiento de las puer-
tas en caso de incendio.

Dada la importancia de la modernización de 
los equipos, se procedió a la adquisición de racks 
IVC y cabinas de cambio CS5 que se observan en la 
figura 6. En la izquierda, A, el área de producción 
convencional muestra los estantes, jaulas y una 
mesa rodante, utilizada para los cambios antes de 

La figura 4 muestra los tres (3) tanques cons-
truidos: 1) prelavado, 2) lavado y 3) germicida, para 
garantizar la limpieza y esterilización de los equi-
pos de contención no autolavables.

Figura 4. Tanques. 1) Prelavado, 2) lavado y 3) germicida 
Fuente: elaboración propia

la remodelación. A la derecha, B muestra los racks 
IVC y una cabina de cambio móvil, que funciona 
como una campana de flujo laminar.

La figura 7, a la izquierda, A, se evidencia la 
limpieza de las jaulas antes de los cambios, mien-
tras que, a la derecha, B, se muestra la cabina DS36 
de recolección y manejo apropiado de los desechos.

En la figura 8, se observa la máquina lavadora 
de jaulas, recién adquirida como parte del equipa-
miento moderno.

La barrera principal, constituida por un auto-
clave de doble puerta, accesos sanitarios seguros 
(SAS) o esclusas de doble puerta y tanque de inmer-
sión con germicida, de la figura 9, representa la 
incorporación de mayor importancia para garanti-
zar el estado sanitario de los animales producidos.

La figura 10 muestra la zona de ingreso y 
baños, con pisos de baldosa y cortinas, antes de la 
remodelación, A. La vista de la derecha, B muestra 
los pisos de granito y puertas en las duchas.

El área de acondicionamiento de los equipos 
con paredes de baldosas y ubicado en el pasillo de 
circulación, figura 11, fue modificado, se elimina-
ron las baldosas y se incorporó un tanque germi-
cida y con acabado de pintura epóxica, tal como se 
muestra en B y C de la derecha.

Figura 5. Área de entrega. A: Antes de la remodelación, 
B: después de la remodelación, con Sistemas de Acceso 
Seguro (SAS)
Fuente: elaboración propia



10 Spei Domus / Volumen 13, Número 26-27 / enero-diciembre 2017Artículos de investigación

Figura 6. Área de Producción. A: antes de la remodelación y B: después de la remodelación, racks ventilados y 
campana de flujo laminar CS5
Fuente: elaboración propia

Figura 7. Limpieza de jaulas. A: Antes de la remodelación y B: después con incorporación de Cabina Flujo Laminar 
CS5 para limpieza de jaulas 
Fuente: elaboración propia

Figura 8. Máquina lavadora de jaulas
Fuente: elaboración propia

Figura 9. Área de acondicionamiento de material 
autoclave doble puerta, Sistemas de Acceso Seguro (SAS). 
Fuente: elaboración propia
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Concluida la remodelación e intervención 
integral del bioterio, se constata que se alcanzaron 
los niveles de bioseguridad y el establecimiento de 
unas barreras sanitarias simples que posicionan el 
bioterio con la mejor condición a este respecto en 
el país [12]. 

Los elementos de infraestructura y barreras 
sanitarias que fueron modificadas o creadas per-
miten el flujo unidireccional para el ingreso en 
las zonas limpias de la planta baja, y la separación 
efectiva de estos espacios con el área de lavado y 
la planta alta, garantizándose la seguridad en el 
núcleo de fundación, de acuerdo a las normas inter-
nacionales [13], [14], [15] y [16].

Adicionalmente, el bioterio cuenta ahora 
con equipos de contención más eficientes para los 
núcleos de fundación y mejoras en el sistema de cli-
matización para la mejor difusión del aire limpio en 
las salas de ratones de las zonas protegidas.

El equipamiento de punta y las modernas ins-
talaciones, así como la notable inversión de recur-
sos, significan el resultado exitoso del sistema de 
gestión de calidad del Instituto. Con ello, se posi-
bilita el cumplimiento de los objetivos de preve-
nir riesgos, detectar desviaciones, corregir fallas, 
mejorar la eficiencia y reducir los costos [17]. 

Conclusiones

La Institución dispone ahora de un bioterio de con-
cepción avanzada, pionero en el país y de acuerdo 
con su misión y gravitación en la salud pública, 
para la producción de animales estandarizados y 
bajo monitoreo microbiológico, en virtud de su 
nueva infraestructura y equipamiento de última 
generación.

Figura 10. Área de ingreso - salas de baños. A: Antes de la remodelación, piso de baldosa y cortinas y B: después de 
la remodelación, piso de granito y puertas de baños
Fuente: elaboración propia

 Figura 11. Área de acondicionamiento de equipos. A: Antes de la remodelación, ubicado en pasillo de circulación 
y paredes cubiertas con baldosa. Área de acondicionamiento de equipos. B-C: después de la remodelación, 
incorporación de tanque germicida y eliminación de baldosas, acabado de pintura epóxica
Fuente: elaboración propia
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Por la intervención integral, el bioterio pre-
senta las condiciones apropiadas para lograr la cer-
tificación con la clasificación microbiológica de 
Convencional Controlado con Barreras Sanitarias, 
propuesta al inicio como una meta a lograrse.

Con ese resultado se dan las condiciones ini-
ciales para proceder a la gestión de la certificación 
bajo la Norma ISO 9001:2015, en los términos de 
instalaciones, personal entrenado, equipos ade-
cuados, disponibilidad de procedimientos operati-
vos estándares (POE), suficientes para implementar 
un Programa de Buenas Prácticas de Producción 
(BPP), que además garantice la trazabilidad docu-
mentada de las actividades de validación y se man-
tenga la calidad del proceso y producto.

Con esta intervención integral, la institución 
ha logrado una valiosa experiencia que se puede 
extender a otras instituciones similares y aún a las 
de docencia e investigación, brindándoles asesoría 
y acompañamiento en pro del desarrollo del biote-
rismo nacional.
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