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Gestión del riesgo en las metodologías de proyectos de 
tecnologías de información y comunicaciones 

 
(Risk management in methodologies of information technology 

and communications projects) 

Jonathan Carrillo Sánchez1 

Resumen: 

En la actualidad existen metodologías que presentan varios métodos para gestionar proyectos 

de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Sin embargo, éstas no abarcan una solución 

integral para las opciones y eventos tecnológicos que se pueden presentar en la industria, 

Gobierno, Educación, entre otras. En el mercado existen varios modelos que identifican y 

analizan los riesgos según aspectos relevantes de su área de especialidad como por ejemplo: 

en proyectos, en desarrollo de software, comunicaciones, seguridad de la información y 

alineamiento con el negocio. Por tal motivo, esta investigación realizó una evaluación de las 

actividades de gestión del riesgo de las principales metodologías para conocer cuál de ellas 

abarca mayor correspondencia utilizando como parámetros elementos básicos de TI y una 

escala de valoración. 

 

Palabras clave: TI; gobierno electrónico; marco de trabajo; comercio electrónico; gobierno de 

TI 

 

Abstract: 

At present there are methodologies that have several alternatives and methods to manage 

projects of Information and Communication Technologies. However, these do not cover a 

solution for the technology events that can occur in the industry, government, education, among 

others. In the technology market there are several models to identify and analyze risks 

according to relevant aspects of their area of specialty e.g. projects, in software development, 

communications, information security and business alignment. For this reason, this research 

conducted an evaluation of risk management activities of the methodologies used mostly to 

know which of them includes more correspondence with basic elements of IT using a rating 

scale. 
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1. Introducción 

Luego del proceso de licitación, planificación e inicio de los proyectos, existen eventos o 

condiciones inciertas que producen efectos que pueden ser favorables o perjudiciales sobre al 

menos un objetivo del proyecto como: tiempo, coste, alcance, calidad y uso eficiente de los 

recursos. Esto se debe ya que muchos de los administradores de contrato o líderes de proyecto 
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no consideran planes de gerencia, análisis de riesgos, monitoreo, o porque no existe una política 

de gestión institucional que asegure el cumplimiento de estándares. 

Por lo tanto, el objetivo de este documento es evaluar un conjunto de metodologías 2  de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones, y presentar los resultados para conocer cuál de 

ellas  alcanza mayor valoración respecto a la gestión del riesgo. Las metodologías que conciernen 

a esta investigación son: CMMI, SPICE, PMBOK, PRINCE2, COBIT 4.13, RISK IT, OCTAVE, NIST 

800-30 y MAGERIT.  

2. Metodologías presentadas 

La Gestión del Riesgo es una de las áreas de gestión que las metodologías presentan para que 

los líderes o administradores de proyectos entreguen productos de calidad, en el tiempo previsto y 

dentro del presupuesto.  

Con el fin de tener una visión global del riesgo tecnológico y de la gestión que se debe aplicar a 

los proyectos, es fundamental presentar y analizar conceptos básicos: 

RIESGO 

Boehm (1991) define exposición al riesgo como “un valor compuesto, resultante de la 

multiplicación de la probabilidad de ocurrencia de un evento por la pérdida que la misma 

implica”.  

Tomando como referencia la definición anterior, existen tres entidades básicas en el riesgo.  

La Primera es que el riesgo implica probabilidad. Esta probabilidad se encuentra reflejada en 

eventos que pueden materializarse y se encuentran registradas como datos históricos, indicadores 

de mercado e información de expertos.  

La segunda es que el riesgo implica frecuencia, es decir, el número de veces que una condición 

ha ocurrido. Esta también puede ser definida de manera cualitativa mediante condiciones como 

Frecuente, Normal o Poco Frecuente. 

La tercera es que el riesgo es universal y el resultado son consecuencias que impactan a algún 

componente de un proyecto o de una actividad, siendo estos la programación, costos, calidad y 

alcance de los objetivos. 

Por lo tanto, el riesgo es definido mediante la siguiente ecuación:  

                                                

2
 Metodología es un término que en este documento puede ser denominado también como “Mejor Práctica” 

3
 En esta investigación se analiza la versión 4.1 de COBIT, sin embargo, ISACA ha evolucionado el 

concepto de gobernanza de TI con la elaboración de la versión 5, que integra los siguientes Framewoks: 
COBIT, Val IT, RISK IT, ITAF y BMIS . 
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                                                 Riesgo = Probabilidad  * Impacto                  (1)         

Es importante indicar que la ecuación anterior puede aplicarse en un entorno cuantitativo y/o 

cualitativo. 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Según Connell (1997): La Gestión del Riesgo de un Proyecto “es identificar, estudiar y eliminar 

las fuentes de riesgo antes de que empiecen a amenazar la finalización satisfactoria de un 

proyecto”. Por su parte Galaway (2004) define la Gestión de riesgos de un proyecto como “el 

arte y la ciencia de identificar, analizar, y responder a los riesgos a lo largo de la vida de un 

proyecto, con el propósito de lograr los objetivos del proyecto”. 

De los dos conceptos anteriores, para lograr éxito en los proyectos mediante la Gestión del 

Riesgo, existen tres procesos básicos: identificación, análisis (estudio) y respuesta (manejo) del 

riesgo. 

A base de los conceptos anteriores podemos deducir que en la Identificación del Riesgo se 

debe tomar en cuenta las fuentes que pueden incidir en la aparición de los riesgos los cuales 

pueden afectar a las actividades de los proyectos. Estos factores pueden ser económicos, 

sociales, de orden público, políticos, legales, cambios tecnológicos, estructura organizacional, 

sistemas de información, procesos, recursos económicos, entre otros. 

Para la identificación puede utilizarse diferentes fuentes de información que pueden ser de la 

organización o de estudios que se han realizado tales como: registros históricos, opiniones de 

especialistas y expertos, informes de años anteriores, entrevistas, reuniones de trabajo, uso de 

diagramas de flujo, análisis y revisiones periódicas de factores económicos y tecnológicos, 

estadísticas, rankings, entre otros. 

En el Análisis del Riesgo el objetivo es establecer una valoración y priorización de los riesgos a 

base de información obtenida en el proceso de identificación y de esta manera establecer el nivel 

de riesgo y las acciones que se van a implementar en el siguiente proceso. Para esto la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto son valores necesarios que deben establecerse en escala 

de valoraciones sean estas cuantitativas o cualitativas. 

La Respuesta o Manejo del Riesgo se refiere a la toma de decisiones entorno a las salvedades y 

salvaguardas para minimizar pérdidas.  Existen riesgos que pueden ser aceptados y aquellos que 

no lo son, se los mitigará, transferirá o evitará mediante un análisis costo–beneficio y dentro de los 

parámetros técnico–legales. 

La guía de PMBOK relaciona el concepto de Gestión del Riesgo con los procesos del ciclo de vida 

de un proyecto. PMBOK establece que existe mayor probabilidad de riesgo en la planificación del 
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proyecto, ya que en esta etapa es en donde se establece el contexto organizacional y se analiza 

eventos futuros para gestionarlos. En la etapa de Ejecución del proyecto es en donde se 

manifiestan mayormente los impactos, los cuales pueden ser representados por pérdidas o 

salvaguardas económicas, como muestra la Figura 1. 

  

Figura 1. Relación Riesgo – Coste (PMI-PMBOK 4th Edición) 

Tomando como referencia la Figura anterior, el riesgo es un elemento inherente en las etapas de 

planeación y ejecución de los proyectos, y al gestionarlos de forma proactiva se conseguirán 

mejores beneficios tanto para la organización como para el proyecto.  

Por lo tanto, fundamentado en todo lo anterior, la gestión del riesgo implica planificación y análisis; 

identificación y mitigación;  control y disminución del impacto de eventos que afecten la ejecución 

de un proyecto. 

Especialistas en el análisis y gestión del riesgo exponen los siguientes factores a tomar en 

cuenta:  

 Boehm (1991): problemas con el personal, planificación temporal y presupuestos poco 

realistas.  

 Ropponen y Lyytinen (1993): mala planificación del tiempo y requerimientos funcionales 

incorrectos.  

 Jones (2005): métricas inexactas, medición inadecuada (métricas que perturban y 

ralentizan el proceso) y excesiva presión en la planificación. 

Por tal motivo, contar con una metodología que gestione el Riesgo y que sirva de referencia a los 

profesionales y ejecutores de proyectos de TI es fundamental. Los modelos que conciernen a esta 

investigación son los que se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Metodologías que Gestionan el Riesgo 

METODOLOGÍA 

O MEJOR 

PRACTICA 

DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN PAIS 

CMMI 
Capability Maturity Model 

Integration 
SEI (Software Engineering Institute) 

Estados Unidos 

de América 

SPICE 
Software Process Improvement and 

Capability dEtermination 

ISO (International Organization for 

Standardization) 

Internacional 

(Suiza) 

PMBOK 
Project Management BOdy of 

Knowledge 
PMI (Project Management Institute) 

Estados Unidos 

de América 

PRINCE2 Projects IN Controlled Environments OGC (Office of Government Commerce) Reino Unido 

COBIT 
Control OBjectives for Information 

and related Technology 

ISACA (Information Systems Audit and 

Control Association) & ITGI (IT Governance 

Institute) 

Estados Unidos 

de América 

RISK IT Risk IT Model 
ISACA (Information Systems Audit and 

Control Association) 

Estados Unidos 

de América 

OCTAVE 
Operationally Critical Threat, Asset, 

and Vulnerability Evaluation 

Carnegie Mellon SEI (Software Engineering 

Institute) y CERT (Computer Emergency 

Response Team) 

Estados Unidos 

de América 

NIST 800-30 
Risk Management Guide for 

Information Technology Systems 

NIST (National Institute of Standards and 

Technology) 

Estados Unidos 

de América 

MAGERIT 
Metodología de Análisis y GEstión 

de Riesgos de IT 

MAP (Ministerio de Administraciones 

Públicas) 
España 

 

Para identificar las fortalezas y bondades de cada metodología se utilizará lo que hemos 

denominado Elementos de Tecnología de Información o Elementos de TI, que son áreas de 

especialidad en la ejecución de proyectos, siendo estos: 

 Hardware [HW] 

 Software [SW] 

 Bases de Datos [BD] 

 Redes y Telecomunicaciones [COM] 

 Recurso Humano [RH] 

 Legal [L] 

 Financiero [F] 

 Servicios [S] 

La especificación de cada Elemento de TI se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Elementos de Tecnologías de Información TI 

ID ELEMENTO DE TI DESCRIPCION
4
 

HW Hardware 

Equipos informáticos. Bienes materiales, físicos, destinados a soportar directa o 

indirectamente los servicios que presta la organización, siendo pues depositarios 

temporales o permanentes de datos, soporte de ejecución de las aplicaciones 

informáticas o responsables del procesado o la transmisión de datos. También se 

incluyen dispositivos físicos que permiten almacenar información de forma 

permanente o, al menos, durante largos periodos de tiempo. Pueden ser o no 

portátiles. Equipos que sirven de soporte a los sistemas de información, sin estar 

directamente relacionados con datos. 

SW Software 

Con varias denominaciones (programas, aplicativos, desarrollos, etc.) se refiere a 

tareas que han sido automatizadas para su desempeño por un equipo informático. 

Las aplicaciones gestionan, analizan y transforman los datos permitiendo la 

explotación de la información para la prestación de los servicios. NOTA: El 

denominado “código fuente” o programas que serán datos de interés comercial a 

valorar y proteger como tales, serán considerado como datos. 

BD Bases de Datos 

Elementos de datos, información que, de forma singular o agrupada representan el 

conocimiento que se tiene de algo. Almacenados en equipos o soportes de 

información. Pueden ser transferidos de un lugar a otro por los medios de transmisión 

de datos. Informes, líneas de texto denominados código fuente (Source code, code 

base) escrito en un lenguaje de programación específico. 

COM 
Redes y 

Telecomunicaciones 

Incluyendo tanto instalaciones dedicadas como servicios de comunicaciones 

contratados a terceros; pero siempre centrándose en que son medios de transporte 

que llevan datos de un sitio a otro. 

RH Recurso Humano 
Personas relacionadas con los sistemas de información. Equipo de TI. Usuarios 

Internos y externos. Operadores, Administradores. 

L Legal 

Contratos, Licenciamiento, Derechos de Autor. Ley de Trabajo (Contratación de 

Personal), Ley de Servicio de Rentas Internas (Impuestos). Seguridad de la 

información. Normativa de la Información. 

F Financiero 

Procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que 

se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. También involucra 

procesos de estimación y control en cuanto a entrega y recepción de productos 

(bienes y servicios). 

S Servicios 

Función que satisface una necesidad de los usuarios. Servicios de información, 

servicios de comunicaciones, servicios de seguridad, servicios de capacitación. 

Servicios requeridos para el eficaz desempeño de la misión del proyecto/ 

organización. 

 

 Para identificar el nivel de aceptación o correspondencia con los elementos de TI, se plantea una 

escala cuantitativa y cualitativa dividida en cuatro rangos diferenciando el nivel de satisfacción. 

                                                

44
 MAGERIT 
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Los datos cualitativos los denominamos Niveles de Puntuación (NP) y los datos 

cuantitativos decimos que se encuentran dentro de una Escala de Medición (EM). 

Al momento de seleccionar las actividades con mayor correspondencia, denominado Rango de 

Selección, se ha determinado dos alternativas de cumplimiento: Satisfactorio (S) e 

Insatisfactorio (I). 

A continuación en la Tabla 3, se detalla la escala de valoración más los íconos de representación 

condicional: 

Tabla 3. Escala de Valoración 

ID 
NIVEL DE  

PUNTUACION 
(NP) 

ESCALA DE  
MEDICION 

(EM) 
DESCRIPCION DE ALCANCE 

RANGO DE 
SELECCIÓN 

ÍCONOS DEL 
RANGO DE 
SELECCIÓN 

N 

NO CUMPLE 

 

 

 

EM>=0 y 

EM <0.5 

Indica  que existe poca o nula  

correspondencia con el 

elemento de TI evaluado. INSATISFACTORIO 

(I) 

 

 

  

P 

PARCIAL 

 

EM>=0.5 y  

EM <0.75 

Muestra que existe 

aproximación pero algunas de 

las características con el  

elemento de TI no se dan. 

 

A 
ADECUADO 

 

EM>=0.75 y 

EM <1 

El proceso alcanza 

correspondencia con el 

elemento de TI evaluado pero 

difiere o requiere algún 

aspecto. 

SATISFACTORIO 

(S) 

 

 

 

C 

CUMPLE 

 

EM=1 

Existe evidencia de que el 

proceso evaluado alcanza 

completamente o supera el 

nivel de correspondencia. 

 

La herramienta para tabular, calcular e integrar las funciones lógicas de los datos 

recolectados serán hojas electrónicas (Microsoft Excel V.2010). Esta técnica nos permitirá 

la representación condicional (íconos de los niveles alcanzados) y también incorporar 

gráficos de la información para realizar un análisis integral de los resultados obtenidos. 

Como se puede apreciar en la Tabla 3, el nivel de puntuación “No Cumple”, abarca dos 

íconos de representación el cual considera que pueden existir valores igual a cero 

representados con el ícono vacío “ ”. De la misma manera existen dos íconos que 

representan el rango de selección “Insatisfactorio” puesto que este tiene dos 

puntuaciones que puede alcanzar, siendo estos “no cumple” o “parcial.” 
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La sumarización de los datos obtenidos es el resultado de la aplicación de la siguiente ecuación: 





n

i

íaMetodo Xi
np

diciónEscalaDeMe
1

log

1

               (2)

 

Dónde  n: es el Número Total de actividades que Gestionan el Riesgo 

  Xi: representa cada uno de los valores asignados 

  p: Elementos de TI ([HW], [SW], [BD], [COM], [RH], [L], [F], [S]), constante=8 

El proceso a seguir (diseñado por el autor de este documento) para realizar la  evaluación se 

basa en 3 Fases, de la siguiente manera: 

1. Disgregación: Descomponer los modelos, metodologías y técnicas para determinar la 

característica  o características encargadas de la Gestión del Riesgo. 

2. Identificación: Identificar los procesos y actividades encargadas de la Gestión de Riesgos para 

someterlos a evaluación. 

3. Evaluación: Realizar una comparación, sumarización y asignación cuantitativa y cualitativa de 

las actividades identificadas, bajo la escala de valoración de la Tabla 3 y ecuación (2) de este 

documento, con el objetivo de mostrar y estimar un nivel de correspondencia con los proyectos de 

TI.  

3. Resultados y Discusión  

En la Tabla 4 se presenta los resultados de la primera Fase, Disgregación. Por la diversidad de 

metodologías y con el fin de estandarizar los conceptos en este documento, la Categoría puede 

ser el tópico, tema o capítulo de la Metodología. Mientras que la Característica se refiere a la 

fase, área, dominio, grupo o macro-proceso. 

Tabla 4. Categoría y Características de las metodologías que gestionan el Riesgo 
METODOLOGÍA 

o MEJOR 
PRACTICA 

CATEGORÍA 
CARACTERISTICA QUE  
GESTIONA EL RIEGO 

CMMI Gestión de Proyecto RSKM- Gestión de Riesgos 

SPICE Procesos de Proyecto MAN.5 Gestión de Riesgos 

PMBOK Gestión de un proyecto Gestión de los Riesgos del Proyecto 

PRINCE2 Temática Gestión del riesgo 
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METODOLOGÍA 
o MEJOR 

PRACTICA 
CATEGORÍA 

CARACTERISTICA QUE  
GESTIONA EL RIEGO 

COBIT Administración de Riesgos 

 Planificar y Organizar (PO) 

 Entrega y Soporte (DS) 

 Mantener y Evaluar (ME) 

RISK IT Dominio 
1. Gobierno del riesgo (RG) 
2. Evaluación de riesgo (RE) 
3. Respuesta de riesgo (RR) 

OCTAVE Fase 
1. Visión de la organización 
2. Visión tecnológica 
3. Planificación de las medidas y reducción de los riesgos 

NIST 800-30 Proceso 
1. Análisis de Riegos 
2. Gestión de Riesgos 

MAGERIT 
Proyecto AGR (Análisis y Gestión de 
Riesgos) 

Análisis y Gestión de Riesgos 

 

Por medio de la Fase de Identificación se logró separar los procesos encargados del Riesgo y 

especificar las actividades y estrategias para Gestionar el Riesgo de cada una de las 

metodologías consideradas en este documento. Una vez efectuada la Fase de evaluación de 

cada metodología, se obtuvo un conjunto de resultados que nos permiten analizar el nivel de 

correspondencia con los Elementos de TI y de las actividades que gestionan el riesgo por medio 

de una asignación cuantitativa y cualitativa a base de la escala de valoración de la Tabla 

3. Por lo extenso de la información se presenta un ejemplo de resultados en la Tabla 5:  

Tabla 5. Evaluación de Actividades que Gestionan el Riesgo - SPICE 
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R
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C
IE

R
O

S
E

R
V

IC
IO

S

E
S

C
A

LA
 D

E
 M

E
D

IC
IO

N
 (

E
M

)

SP5.1 Establecer el alcance de la gestión de riesgos 0.5 1 0.75 0.5 0.5 0.5 1 0.75 0.69 P I

SP5.2 Definir estrategias de gestión de riesgos 0.5 1 0.75 0.5 0.75 0 0.75 0.75 0.63 P I

SP5.3 Identificar riesgos 1 1 1 0.75 0.5 0.5 0.75 1 0.81 A S

SP5.4 Analizar riesgos 0.5 0.75 0.75 0.5 0.5 0 0.75 0.75 0.56 P I

SP5.5 Definir y realizar acciones de tratamiento de riesgos 0.5 0.75 0.75 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75 0.63 P I

SP5.6 Monitorizar los riesgos 0.5 0.75 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.66 P I

SP5.7 Tomar acciones preventivas o correctivas 0.5 0.75 1 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75 0.66 P I

4 6 6 3.75 3.75 2.5 5.25 5.75 4.63 N/A N/A N/A N/A

7 7 7 7 7 7 7 7 7 N/A N/A N/A N/A

0.57 0.86 0.86 0.54 0.54 0.36 0.75 0.82 0.66 P I

P A A P P N A A

I S S I I I S S

NIVEL DE PUNTUACION (NP)

RANGO DE SELECCIÓN

ID ACTIVIDADES QUE GESTIONAN EL RIESGO

ELEMENTO DE TI ACTIVIDAD
N

IV
E

L 
D

E
 P

U
N

T
U

A
C

IO
N

 (
N

P
)

R
A

N
G

O
 D

E
 S

E
LE

C
C

IÓ
N

SUMA TOTAL DE VALORES ASIGNADOS

NUMERO TOTAL DE ACTIVIDADES

ESCALA DE MEDICION (EM)
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Los resultados macro del Nivel de Puntuación (NP) alcanzado de todas las metodologías 

respecto a los elementos de TI, son los que se presentan en la Tabla 6: 

Tabla 6. Nivel de Puntuación (NP) - Comparativa de Metodologías que Gestionan el Riesgo 

 

 

A continuación, en la Tabla 7, se presenta los resultados comparativos del Rango de Selección 

alcanzado por cada metodología a base de la escala de valoración, es decir, su nivel de 

correspondencia frente a los Elementos de TI. 

  

H
A

R
D

W
A

R
E

SO
FT

W
A

R
E

B
A

SE
S 

D
E 

D
A

TO
S

R
ED

ES
 Y

TE
LE

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

ES

R
EC

U
R

SO
 H

U
M

A
N

O
 

LE
G

A
L

 F
IN

A
N

C
IE

R
O

SE
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V
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CMMI

SPICE

PMBOK

PRINCE2

COBIT

RISK IT

OCTAVE

NIST 800-30

MAGERIT

MEJOR

PRACTICA

ELEMENTO DE TI

Completo
LEYENDA:

Parcial AdecuadoNo Cumple
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Tabla 7. Rango de Selección - Comparativa de Metodologías que Gestionan el Riesgo 

 

 

Los  resultados  cuantitativos  de  todo el proceso de evaluación se muestran en la siguiente 

Figura 2: 
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Figura 2. Comparativa de Mejores Prácticas que Gestionan el Riesgo – Escala de Medición (EM) 
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Tomando como base y referencia la Tabla 6, Tabla 7 y Figura 2, podemos destacar lo siguiente: 

COBIT, RISK IT, OCTAVE, NIST 800-30 y MAGERIT alcanzan niveles de correspondencia 

satisfactorios al momento de Gestionar el Riesgo con respecto al: Hardware, Software, Bases de 

Datos, Redes y Telecomunicaciones. De igual manera CMMI y SPICE alcanzan el nivel 

satisfactorio cuando se trata de la Gestión del ciclo de vida del Software y Bases de Datos. 

Aquellas metodologías que podemos destacar al momento de Administrar el Recurso Humano son 

PMBOK, COBIT, NIST 800-30 y MAGERIT. Estas metodologías al Gestionar el Riesgo matizan su 

acción definiendo un equipo de trabajo con perfiles y competencias para los proyectos, con su 

respectiva asignación de funciones y responsabilidades apoyadas por una matriz RACI5  dando 

respuesta inmediata a los impactos sobre los objetivos del proyecto. 

Respecto al tema Legal, COBIT y MAGERIT encabezan la lista cubriendo temas de Seguridad y 

Normativa de la Información. Sin embargo, una de las bondades que presenta MAGERIT es que 

la alineación de las leyes y normativas se basan según requerimientos técnicos-gubernamentales 

cubriendo temas que no tratan otras metodologías como: Contratos, Licenciamiento, Derechos de 

Autor, Contratación de Personal, Impuestos, Protección de datos de carácter personal, entre otros 

los cuales pueden servir como referencia según el área de aplicabilidad y ejercicio. 

El trato con  las finanzas, es un tema que las metodologías evaluadas en este artículo adolecen 

con la excepción de PMBOK y MAGERIT que sobrepasan el umbral definido en este documento. 

Un caso particular es COBIT y RISK IT los cuales son apoyados directamente por Val IT.  

En cuanto a la correspondencia de los Servicios, cada modelo y metodología se orienta según su 

doctrina y ámbito de aplicación, por ejemplo CMMI y SPICE al desarrollo de aplicaciones y 

soluciones automatizadas, PMBOK y PRINCE2 a la gestión del proyecto; COBIT y RISK IT en la 

alineación de los objetivos de la organización con la Tecnología de la Información; OCTAVE, NIST 

800-30 y MAGERIT en el Análisis y Gestión del Riesgo cuando se hace uso de la TI.  

Según la Escala de Valoración de la Tabla 3, los valores considerados como satisfactorios son 

aquellos que alcanzan un valor igual o superior al 75%. A continuación, en la Figura 3 se presenta 

una consolidación integral de resultados utilizando la ecuación (1) de este documento: 

                                                

5
 RACI, del inglés: Responsible, Accountable, Consulted, Informed (Responsable, Aprobador, Consultado, 

Informado) 
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Figura 3. Metodologías que Gestionan el Riesgo - Consolidación de Resultados 
 

Como se puede observar en la Figura 3, los valores alcanzados por MAGERIT (91%), NIST 800-

30 (84%), COBIT (83%), RISK IT (82%) y OCTAVE (75%), demuestran que son metodologías que 

presentan alternativas que pueden ser consideradas por los administradores de contrato para 

gestionar el Riesgo en Proyectos de TI.  

 

Todas las actividades de las metodologías correspondientes a esta investigación y que fueron 

sometidas a evaluación, se presentan en la Figura 4. Como se puede observar existen 

actividades que no satisfacen una correspondencia con las necesidades que se requieren cuando 

se ejecutan Proyectos de Tecnología de Información; sin embargo se puede destacar que existen 

actividades que apoyan su gestión y que están orientadas por ejemplo al Recurso Humano, al 

tema Legal y a las Finanzas como se aprecia en la Tabla 7.  



91 
 

Enfoque UTE, V.4-N.2, Dic.2013,  pp.77 - 94 

 

 

Figura 4. Metodologías - Actividades que Gestionan el Riesgo – Rango de Selección 

 

  

CMMI CM PRINCE2 PC OCTAVE OC

SPICE SP COBIT CB NIST 800-30 NT

PMBOK PB RISK IT RIT MAGERIT MG



92 
 

Enfoque UTE, V.4-N.2, Dic.2013,  pp.77 - 94 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

Las metodologías que se destacan al momento de gestionar el riesgo en Proyectos de TI y 

alcanzan niveles satisfactorios en Hardware, Software, Bases de Datos, Redes y 

Telecomunicaciones son MAGERIT, NIST 800-30, COBIT, RISK IT y OCTAVE. Esto se debe ya 

que en su estructura se establece criterios de seguridad, siendo los comunes entre estos la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad que son la base para realizar el análisis y valorar la 

materialización de amenazas e impactos sobre los Elementos de TI. 

En Software y Bases de Datos se destacan CMMI y SPICE por el soporte en la adquisición, 

desarrollo, operación y mantenimiento de productos de software. Respecto a la Administración del 

Recurso Humano PMBOK, COBIT, NIST 800-30 y MAGERIT alcanzan niveles satisfactorios, 

puesto que estas metodologías gestionan el riesgo definiendo un equipo de trabajo con perfiles, 

funciones y competencias para los proyectos con su respectiva asignación de roles y 

responsabilidades. 

La administración de Normativa o legal y de la Seguridad de la información respecto a la Gestión 

del Riesgo la encabezan COBIT y MAGERIT. Esto es principalmente ya que COBIT cubre 

requerimientos de normas y seguridad mediante sus objetivos de control en base a las buenas 

prácticas a través de un marco de trabajo de dominios y procesos.  MAGERIT por su parte, se 

alinea con las leyes y normativas técnicos-gubernamentales, cubriendo temas que no tratan otras 

metodologías como: contratos, licenciamiento, derechos de autor, contratación de personal, 

impuestos y protección de datos de carácter personal; siendo estos puntos referenciales para que 

los profesionales de TI puedan desarrollar el análisis de vulnerabilidades y amenazas en un 

proyecto al momento de Gestionar el Riesgo.  

La Gestión del Riesgo al momento de administrar las finanzas, es un elemento que las buenas 

prácticas evaluadas en esta investigación adolecen por los resultados obtenidos, con la excepción 

de PMBOK y MAGERIT puesto que en su estructura tienen  capítulos encargados de la planificar, 

estimar, presupuestar y administrar los costos de un proyecto. Un caso particular en este tema es 

COBIT y RISK IT ya que son apoyados directamente por Val IT.  

La correspondencia de la Gestión del Riesgo de los Servicios de TI, cada metodología 

considerada en esta investigación se orienta según su doctrina y ámbito de aplicación, es decir, al 

desarrollo de aplicaciones y soluciones automatizadas, a la gestión del proyecto, en alinear las 

metas de negocio con las metas de Tecnología de la Información y al Análisis y Gestión del 

Riesgo cuando se hace uso de la TI.  

Se recomienda a los profesionales que desarrollan y ejecutan proyectos de TI adquirir 

conocimientos de negociación, administración y finanzas. Aquellos profesionales que se 

encuentran ejecutando proyectos estatales es fundamental que conozcan la ley de contratación 
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pública, normas de control interno de la Contraloría y conocimientos básicos de permisos 

gubernamentales. Esto permitirá agilitar y desarrollar de manera eficiente los proyectos dentro de 

los parámetros  y alternativas que las entidades públicas e instituciones del sector privado deben 

seguir. 

Al momento de ejecutar Proyectos de TI, se recomienda conformar un equipo de trabajo 

especialista en cada área y que exista un responsable de Analizar y Gestionar el Riesgo. 

Regularmente, a más del Director del proyecto,  se define un rol denominado Director de Riesgos 

de TI, quien es el responsable de supervisar todos los aspectos del Riesgo en uno o varios 

proyectos y es el encargado de presentar al Comité de proyecto o Directorio de la institución la 

información necesaria para una correcta toma de decisiones en cuanto al manejo del riesgo 

entorno a las salvedades y salvaguardas para minimizar pérdidas dentro de los parámetros 

técnico–legales. 

Se recomienda continuar con esta línea de investigación para que la Gestión de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones contenga técnicas de control y seguimiento elaboradas y 

propuestas por profesionales que se encuentran en el campo de acción y que con el apoyo de la 

alta dirección sean consideradas para incorporarlas en el interior de las entidades como una 

política de gestión. 
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